



Burmistrz Szklarskiej Poręby

58-580 Szklarska Poręba, ul. Granitowa 2; tel. 75 75 47 705
e-mail: projekty1@szklarskaporeba.pl; www.szklarskaporeba.pl

UE.040.1.2025

Szklarska Poręba, dnia 17 lutego 2025 r.



Szanowny Pan

Robert Kotecki

Radny Miasta Szklarska Poręba

Dotyczy: Odpowiedź na interpelację z dnia 30 stycznia 2025 r.

W odpowiedzi na interpelację z dnia 30 stycznia 2025 r. dotyczącą zadań realizowanych przez zespół ds. prowadzenia projektów i zamówień w latach 2022-2024 uprzejmie informuję, iż dnia 1 lipca 2024 r. w Urzędzie Miasta w Szklarskiej Porębie zaczął funkcjonować Referat Projektów Współfinansowanych i Zamówień Publicznych, którego zadaniem jest pozyskiwanie i rozliczanie środków pozabudżetowych, a także przeprowadzanie procedur zamówień publicznych.

Poniżej przedstawiam krótki opis projektów w trakcie oceny, w trakcie realizacji oraz zakończonych wraz z adnotacją na temat problemów i podjętych działań zaradczych, aby doprowadzić do realizacji wniosków złożonych w poprzedniej kadencji.

Warto podkreślić, że pracownicy UE przy ścisłej współpracy z referatem IK włożyli sporo wysiłku w uzupełnianie dokumentacji technicznej oraz jej aktualizację lub w uzyskanie brakujących decyzji, co pozwala wysnuć wniosek, że pracownicy w poprzedniej kadencji zajmujący się zarówno składaniem wniosków, jak i przygotowaniem dokumentacji inwestycyjnej – traktowali zadania dość niedbale. Co więcej, odebrana w poprzedniej kadencji dokumentacja inwestycyjna bez sprawdzenia kompletności oraz zapłacona wykonawcy rodzi wątpliwości, czy zapisy ustawy o finansach publicznych były realizowane z należytą starannością - sprawa dotyczy m. in. zadań: przebudowy ul. Szpitalnej, termomodernizacji budynku MOPS, budowy biblioteki, itd.

PROJEKTY ZŁOŻONE, W TRAKCIE OCENY	
1.	<p>Rozbudowa ul. F. Chopina w Szklarskiej Porębie – drogi gminnej nr 115345 D wraz z przebudową wlotu na skrzyżowanie z ul. Stromą – drogą gminną nr 115374 D – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg na 2025 rok</p> <p>• Data złożenia wniosku o dofinansowanie: 23.08.2024 r. Wartość projektu 1.209.798,00 Dofinansowanie 1.209.798,00</p> <p><u>Napotkane problemy:</u> dokumentacja niekompletna i nie spełniająca w pełni wymogów Programu (brak wymaganych zgód i pozwoleń, przestarzałe uzgodnienia);</p> <p>Ze względu na niedostosowaną dokumentację techniczną (brak elementów spełniających kryteria Programu, tj. np. nie uwzględnienie rozwiązań specjalnych w zakresie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, oznakowania dotyczącego rowerzystów, itp., za które przyznawane są dodatkowe punkty) projekt znalazł się na liście rezerwowej ze 100 % dofinansowaniem.</p>
2.	<p>Zielono-niebieski Karkonoski - Priorytet 2 FENiKS: Wsparcie sektorów energetyka i środowisko, Działanie: Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom, Typ: Edukacja w zakresie kwestii klimatycznych, adaptacji do zmian klimatu oraz ochrony zasobów wodnych, Projekt złożony w partnerstwie: Lider Gmina Miejska Kowary, partnerzy: Miasto Szklarska Poręba i Miasto Piechowice wraz ze szkołami z tych gmin. Celem projektu jest realizacja infrastruktury zielono-niebieskiej na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Szklarskiej Porębie.</p> <p>• Data złożenia wniosku o dofinansowanie: 31.07.2024 r. Trwa ocena wniosku. Wartość projektu 7.572.809,80 Dofinansowanie 5.999.937,20</p>
3.	<p>Termomodernizacja obiektów szkolnych ZSOiMS w Szklarskiej Porębie – Krajowy Plan Odbudowy, Działanie B1.1.3 Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół. Program Priorytetowy „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół”.</p> <p>Zadanie dotyczy wykonania kompleksowej termomodernizacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> — budynku szkoły ZSOiMS ul. Obrońców Pokoju 17 w Szklarskiej Porębie oraz — budynku Hali Łukowej Sportowej ZSOiMS ul. Obrońców Pokoju 17 w Szklarskiej Porębie. <p>• Data złożenia wniosku o dofinansowanie: 18.10.2024 r. Trwa ocena wniosku. Wartość projektu 6.718.105,70 Dofinansowanie 5.033.140,00</p>
4.	<p>Polsko - niemiecka trasa architektury - Program Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027, Priorytet 2.2 Turystyka. Projekt złożony w partnerstwie: Lider Miasto Szklarska Poręba, partnerzy: MOKSiAL w Szklarskiej Porębie, fundacja Windmühle Seifhennersdorf e.V., Stadt Seifhennersdorf.</p>

	<p>Miasto planuje utworzenie: Centrum wiedzy o Architekturze (poprzez wyposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej ul. Turystyczna 2), — Minimuzeum Historii Szklarskiej Poręby ul. Grabskiego 5 (poprzez remont i wyposażenie), — stworzenie trasy architektury z oznaczeniem tabliczkami obiektów ciekawych architektonicznie.</p> <p>Dodatkowo przeprowadzone zostaną liczne warsztaty artystyczne, spacer po nowej trasie, konferencje on-line. W przestrzeni miejskiej ustawione zostaną infokioski. Prace nad wnioskiem trwały od sierpnia 2024 r. (pozyskiwanie partnerów niemieckich, spotkania organizacyjne, praca nad budżetem, koncepcja, treść wniosku)</p> <p>• Data złożenia wniosku o dofinansowanie: 14.01.2025 r. Trwa ocena wniosku. Wartość projektu 3.037.955,20 EUR = <u>13 670 798,40 PLN</u> Dofinansowanie 2.357.285,58 EUR = <u>10 607 785,11 PLN</u> W tym: PL: 7.131.831,39 PLN; DE: 6.538.967,01 PLN</p>
5.	<p>Bezpieczny Plac Zabaw przy Samorządowym Integracyjnym Żłobku „Magiczny Świat Maluchów” w Szklarskiej Porębie - Program Aktywne Place Zabaw 2025. Projekt zakłada wymianę nawierzchni na placu zabaw przy żłobku oraz montaż nowych, bezpiecznych dla dzieci urządzeń do zabawy.</p> <p>• Data złożenia wniosku o dofinansowanie: 3.02.2025 r. Trwa ocena wniosku. Wartość projektu 299.760,00 zł Dofinansowanie 299.760,00 zł</p>
6.	<p>Rada Seniorów Miasta Szklarska Poręba podnosi kompetencje seniorów – Wsparcie Rad Seniorów na Dolnym Śląsku 2025. Projekt zakłada organizację spotkań informacyjno-edukacyjnych dla Miejskiej Rady Seniorów oraz wyjazdu studyjnego do Wałbrzycha celem wymiany doświadczeń z tamtejszą Radą Seniorów.</p> <p>• Data złożenia wniosku o dofinansowanie: 4.02.2025 r. Trwa ocena wniosku. Wartość projektu 14.400,00 zł Dofinansowanie 12.000,00 zł</p>
7.	<p>Adaptacja obszarów górskich za zmiany klimatu w dorzeczu Bobru i Łaby – Od sierpnia 2024 r. trwa przygotowanie diagnozy potrzeb do projektu dofinansowanego z Program LIFE – dofinansowanie 95%.</p> <p>Wstępne pomysły na realizację inwestycji:</p> <ul style="list-style-type: none"> — wykonanie promenady wzdłuż rzeki Szklarki od Wodospadu Szklarki do poprzez rzekę Kamienną do centrum miasta (ul. 1 Maja, ul. Turystyczna) wraz z zejściem do rzeki – „mini plaża”, — zagospodarowanie zielenią Skweru Radiowej Trójki, ul. 1 Maja i ul. Jedności Narodowej – donice ze stali cortena, — postawienie sceny stałej z zapleczem na magazynowanie ław składanych dla widowni na Skwerze Radiowej Trójki, — zagospodarowanie terenu parku przy Grabskiego – Wodna zagadka – plac zabawy wodno-edukacyjny, — zagospodarowanie łąki kośnej przy 11 Listopada.

PROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI

1.	<p>Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Turystycznej 2 w Szklarskiej Porębie na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej - Rządowy Fundusz Polski Ład – edycja I. Dofinansowanie również ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.</p> <ul style="list-style-type: none">• Data złożenia wniosku o dofinansowanie: 5.04.2023 r.• Data udostępnienia promesy: 25.04.2024 r. <p>Planowany termin zakończenia inwestycji: 30.06.2026 r.</p> <p>Zadanie w trakcie realizacji. Wartość projektu 6.500.000,00 Dofinansowanie 3 752 000,00 w tym: 1.252.000,00 Polski Ład; 2 500 000,00 RFIL Wartość wykonawcza 6.765.000,00</p> <p><u>Napotkane problemy:</u> Mimo podpisanej umowy z wykonawcą okazało się iż:</p> <ul style="list-style-type: none">— dokumentacja jest niekompletna: brak warunków przyłącza energetycznego, brak warunków i uzgodnień przyłącza wodnego, brak uzgodnień dotyczących PPOŻ;- dostarczone badania geologiczne nie dotyczyły terenu, na którym prowadzona miała być inwestycja - podczas prac ziemnych ze względu na niestabilność gruntu i po wykonanej ekspertyzie konieczne były zmiany projektowe dotyczące zaleceń konstrukcyjnych (zmiana technologii posadowienia z fundamentu na tzw. płytę);- projekt poddasza nie zakładał żadnej konkretnej funkcji, dopiero w nowej kadencji je określono (co wymaga niestety opracowania zmiany projektu). <p><u>Podjęte działania naprawcze:</u> korekta sprawozdania, uzupełnienia dokumentacji, zmiany w projekcie, dodatkowe prace budowlane (wzrost kosztów realizacji zadania).</p>
2.	<p>Przebudowa ulicy Waryńskiego w Szklarskiej Porębie na odcinku od wiaduktu kolejowego do ulicy Piastowskiej - Rządowy Fundusz Polski Ład – edycja III PGR.</p> <ul style="list-style-type: none">• Data złożenia wniosku o dofinansowanie: 28.04.2023 r.• Data udostępnienia promesy: 11.04.2024 r. <p>Planowany termin zakończenia inwestycji: 30.06.2025 r.</p> <p>Zadanie w trakcie realizacji. Wartość projektu 4.000.000,00 Dofinansowanie 1.960.000,00 Wartość wykonawcza 5.755.654,63</p>
3.	<p>Przebudowa odcinka ulicy ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Szklarskiej Porębie wraz z przebudową oświetlenia - Rządowy Fundusz Polski Ład – edycja VI.</p> <ul style="list-style-type: none">• Data złożenia wniosku: 23.08.2024 r.• Data udostępnienia promesy: 9.10.2024 r. <p>Planowany termin zakończenia inwestycji: 31.12.2025 r. Wartość projektu 2.000.000,00 Dofinansowanie 1.960.000,00</p> <p>Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy dokumentacji technicznej w trakcie. Następny krok: przygotowanie</p>

	<p>postępowania o dzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych.</p> <p><u>Napotkane problemy:</u> brak złożonego oświadczenia do promesy wstępnej w stosownym terminie, co skutkowało rezygnacją z dofinansowania inwestycji pn.: „Przebudowa drogi ul. Słonecznej od ul. Bronka Czecha do skrzyżowania z łącznikiem ul. Słonecznej z ul. Turystyczną łącznie 0+182 m – I etap”.</p> <p><u>Podjęte działania naprawcze:</u> złożono nowy wniosek i otrzymano dofinansowanie na inną inwestycję.</p>
4.	<p>Przebudowa ul. Szpitalnej w Szklarskiej Porębie od wiaduktu kolejowego do ul. Armii Krajowej - Rządowy Fundusz Polski Ład – edycja VIII.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Data złożenia wniosku o dofinansowanie: 25.04.2024 r. • Data udostępnienia promesy: 30.04.2024 r. <p>Planowany termin zakończenia inwestycji: 30.09.2025 r. Wartość projektu 2.000.000,00 Dofinansowanie 1.900.000,00</p> <p>Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dotyczące wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych w trakcie – trwa ocena ofert.</p> <p><u>Napotkane problemy:</u> błędy w dokumentacji projektowej i brak uzyskania wszystkich wymaganych zgód na rozpoczęcie inwestycji.</p> <p><u>Podjęte działania naprawcze:</u> w trakcie doszczegółowienie dokumentacji i pozyskiwanie niezbędnych dokumentów.</p>
5.	<p>Modernizacja infrastruktury oświetleniowej Miasta Szklarska Poręba - Rządowy Fundusz Polski Ład – edycja IX Rozświetlamy Polskę.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Data złożenia wniosku o dofinansowanie: 15.09.2023 r. • Data udostępnienia promesy: 28.10.2024 r. <p>Planowany termin zakończenia inwestycji: 2.04.2025 r. Wartość projektu 1.069.700,00 Dofinansowanie 751.213,15 Wartość wykonawcza 939.016,44</p> <p>Wyłoniono Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i w dniu 30.10.2024 r. podpisano umowę na wykonanie zadania. Trwa realizacja.</p> <p><u>Napotkane problemy:</u> zbyt szczegółowy opis zakresu zadania.</p> <p><u>Podjęte działania naprawcze:</u> złożono wniosek o korektę zakresu inwestycji, dzięki czemu możliwe jest zrealizowanie zadania w odpowiedni sposób.</p>
6.	<p>Rewitalizacja wieży kościelnej i dachu Kościoła p.w. Bożego Ciała w Szklarskiej Porębie - Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków – edycja I.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Data złożenia wniosku o dofinansowanie: 29.03.2023 r. • Data udostępnienia promesy: 10.10.2024 r. <p>Planowany termin zakończenia inwestycji: 30.11.2025 r. Wartość projektu 1.000.000,00 Dofinansowanie 980 000,00</p>

	<p>Wartość wykonawcza 1 250 000,00</p> <p>We współpracy z Parafią Rzymskokatolicką pw. Bożego Ciała w Szklarskiej Porębie wyłoniono Wykonawcę w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego i w dniu 23.10.2024 r. podpisano umowę. Trwa realizacja zadania.</p> <p><u>Napotkane problemy:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> — brak podjęcia jakichkolwiek działań w trakcie obowiązywania promesy wstępnej (9 miesięcy od jej udostępnienia) dla inwestycji, co skutkowało bezpośrednim zagrożeniem utraty dofinansowania (980.000,00 zł) przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Bożego Ciała w Szklarskiej Porębie (!); — podjęcie uchwały dotyczącej zasad udzielania dotacji z udziałem środków pochodzących z Programu „na ostatnią chwilę”, czego wynikiem były wadliwe zapisy w uchwale, powodujące konieczność jej wielokrotnej poprawy, a także czynności nadzorcze Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczące braku zaopiniowania w/w uchwały przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. <p><u>Podjęte działania naprawcze:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> — poprawa zapisów uchwały wraz z uzgodnieniem jej treści z odpowiednimi organami (UOKiK, MRiRW, RIO), na podstawie której możliwe było zawarcie umowy o udzielenie dotacji z Parafią Rzymskokatolicką pw. Bożego Ciała w Szklarskiej Porębie; — PILNA pomoc udzielona Parafii (będąca warunkiem otrzymania dofinansowania zawartym w zapisach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków) w przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych i wyłonienie Wykonawcy. <p>—</p>
<p>7.</p>	<p>Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkowym wnętrzu kościoła p.w. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Szklarskiej Porębie - Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków - edycja II.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Data złożenia wniosku o dofinansowanie: 10.08.2023 r. • Data udostępnienia promesy: 20.11.2024 r. <p>Planowany termin zakończenia inwestycji: 28.11.2025 r. Wartość projektu 350.000,00 Dofinansowanie 7.000,00 Wartość wykonawcza 488.451,45</p> <p>We współpracy z Parafią Rzymskokatolicką pw. Bożego Ciała w Szklarskiej Porębie wyłoniono Wykonawcę w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego i w dniu 26.11.2024 r. podpisano umowę. Trwa realizacja zadania.</p> <p>Napotkane problemy i podjęte działania naprawcze – jak w pkt. 6</p>
<p>8.</p>	<p>Renowacja energetyczna budynku użyteczności publicznej – MOPS Szklarska Poręba - Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021–2027, Priorytet nr 2 - Fundusze Europejskie na rzecz środowiska na Dolnym Śląsku, Działanie nr 2.1 - Efektywność energetyczna w budynkach publicznych</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Data złożenia wniosku o dofinansowanie: 7.12.2023 r. • Data przyznania dofinansowania: 22.04.2024 r. <p>Planowany termin zakończenia inwestycji: 28.11.2025 r. Wartość projektu 1.353.903,81 Dofinansowanie 835.775,24</p> <p><u>Napotkane problemy:</u> brak kompletu dokumentacji technicznej, niezgodność posiadanej dokumentacji technicznej z audytem energetycznym budynku, kosztorysem oraz wnioskiem o dofinansowanie, co skutkuje brakiem możliwości wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i powoduje realne zagrożenie nie wywiązania się z terminu realizacji określonym we wniosku o dofinansowanie (brak realizacji zadania w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z utratą dofinansowania).</p> <p><u>Podjęte działania naprawcze:</u> próba wyjaśnienia powodu rozbieżności w dokumentacji technicznej – brak osób odpowiedzialnych; zlecenie wykonania nowej dokumentacji z uzgodnieniami oraz utrata czasu przewidzianego na realizację zadania; w ostateczności: pismo z prośbą o wydłużenie terminu realizacji bez gwarancji wyrażenia zgody przez Instytucję Zarządzającą.</p>
9.	<p>Budowa, rozbudowa i przebudowa rolkostrady oraz budowa strzelnicy treningowej dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. Jana Izydora Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie – Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu – edycja 2023.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Data złożenia wniosku o dofinansowanie: 30.07.2023 r. • Data przyznania dofinansowania: 14.05.2024 r. <p>Planowany termin zakończenia inwestycji: 30.06.2026 r. Wartość projektu 2.176.966,00 Dofinansowanie 1.523.800,00</p> <p>Przygotowano postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na pierwszy etap inwestycji – trwa ocena ofert.</p> <p><u>Napotkane problemy:</u> brak monitorowania projektu, pozwolenie na budowę wygasło czego efektem była utrata ważności dokumentu potwierdzającego przygotowanie zadania inwestycyjnego do realizacji, co zgodnie z Programem inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu oznaczało utratę dofinansowania (!). Brak opracowania projekt technicznego.</p> <p><u>Podjęte działania naprawcze:</u> prowadzone rozmowy i pisemne uzgodnienia na poziomie Ministra Sportu i Turystyki z prośbą o możliwość realizacji zadania pomimo rażących uchybień – uzyskanie zgody na kontynuowanie projektu. Sytuacja spowodowała opóźnienia, w związku z czym koniecznym było wystąpienie z wnioskiem o wydłużenie terminu zakończenia zadania – uzyskano zgodę. Jest w trakcie opracowywania.</p>
10.	<p>Remont elewacji z dociepleniem ścian zewnętrznych, dachu oraz stropu nad piwnicą wraz z kompleksową modernizacją instalacji centralnego ogrzewania oraz z rozbiórką składu opału (zadanie dotyczy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Demokratów 19 w Szklarskiej Porębie - zasoby komunalne). Program TERMO – Premia MZG powiększona o grant MZG.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Data złożenia wniosku o dofinansowanie: 3.10.2024 r.

	<ul style="list-style-type: none"> • Data przyznania dofinansowania: 15.01.2025 r. Planowany termin zakończenia inwestycji: 31.12.2025 r. Wartość projektu 869.400,39 Dofinansowanie 496.229,25 <p><u>Napotkane problemy:</u> brak spójności pomiędzy dokumentacją techniczną a audytem energetycznym sporządzonych dla budynku – konieczność rezygnacji z premii przyznanej na wniosek, który został złożony w dniu 17.06.2024 r.</p> <p><u>Podjęte działania naprawcze:</u> Złożono nowy wniosek o przyznanie premii MZG z opcją grantu MZG i uzyskano decyzję pozytywną. Trwa przygotowanie dokumentacji przetargowej do ogłoszenia zamówienia publicznego w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych.</p>
11.	<p>Cyberbezpieczeństwo w Gminie Szklarska Poręba – Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.</p> <p>W dniu 7.10.2024 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację pierwszych dwóch części zadania – wyłoniono Wykonawcę i zrealizowano zadanie.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Data złożenia wniosku o dofinansowanie: 13.12.2023 r. • Data przyznania dofinansowania: 15.03.2024 r. Planowany termin zakończenia inwestycji: 30.06.2026 r. Wartość projektu 519.675,00 Dofinansowanie 367.575,31
12.	<p>Renowacja energetyczna zabytkowego budynku użyteczności publicznej przy ul. Grabskiego 5 – Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021–2027, Priorytet nr 2 - Fundusze Europejskie na rzecz środowiska na Dolnym Śląsku, Działanie nr 2.8 - Efektywność energetyczna w budynkach publicznych – ZIT.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Data złożenia wniosku o dofinansowanie: 17.05.2024 r. • Data przyznania dofinansowania: 17.09.2024 r. Planowany termin zakończenia inwestycji: 31.12.2024 r. Wartość projektu 1.590.678,04 Dofinansowanie 948.755,07 <p><u>Napotkane problemy:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> — niespójności pomiędzy zapisami fiszki projektowej, a stanem faktycznym w obiekcie, które należało wyjaśnić; — termomodernizacja obiektu, której zakres nie uwzględniał wymiany pokrycia dachowego – konieczność wprowadzenia zmian we wniosku o dofinansowanie oraz zmiany dokumentów aplikacyjnych, co znacznie wydłużyło w czasie moment podpisania umowy o dofinansowanie; — przyjęte nierealne terminy realizacji zadania, co skutkowało realnym zagrożeniem utraty całości dofinansowania; — nieprawidłowy sposób ogłoszenia zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji technicznej dla inwestycji (brak umieszczenia ogłoszenia na Bazie Konkurencyjności – niedopełnienie obowiązków wynikających z zapisów Programu FEDS 2021-2027 – niezachowanie

	<p>konkurencyjności), którego skutkiem będzie nieodwracalna utrata dofinansowania na poziomie 35.585,69 zł – brak możliwości podjęcia działań naprawczych.</p> <ul style="list-style-type: none"> — nieprecyzyjne zapisy w umowie o wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania – skutkiem tego znaczne opóźnienia i brak możliwości rozpoczęcia realizacji robót budowlanych; <p><u>Podjęte działania naprawcze:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> — ostateczne uzgodnienie zapisów we wniosku o dofinansowanie w celu możliwości zawarcia umowy; — wykonanie dodatkowych opracowań dotyczących realizacji zadania, bez których niemożliwym byłoby uzyskanie niezbędnych zgód; — wnioskowanie o wydłużenie terminu realizacji inwestycji ze skutkiem pozytywnym.
<p>13.</p>	<p>Przepis na Opiekę – usługi społeczne dla osób wymagających wsparcia z m. Szklarska Poręba – Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Priorytet nr 7 Fundusze Europejskie na rzecz rynku pracy i włączenia społecznego na Dolnym Śląsku, Działanie nr 7.7. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych</p> <p>Data złożenia wniosku o dofinansowanie: 15.12.2023 r. Data przyznania dofinansowania: 1.07.2024 r. Planowany termin zakończenia inwestycji: 30.06.2026 r. Wartość projektu 1.951.335,60 Dofinansowanie 1.853.768,82</p>

PROJEKTY ZAKOŃCZONE	
1.	<p>Rozbudowa odcinka ul. 1-go Maja od skrzyżowania z ul. Kołłątaja do mostu na rzece Kamienna w Szklarskiej Porębie – Rządowy Fundusz Polski Ład – edycja I. Zakończony, rozliczony finansowo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Data złożenia wniosku: 28.07.2021 r. • Data promesy: 16.03.2022 r.
2.	<p>Przebudowa ul. Górnej na odcinku od DW nr 358 do ul. 11 Listopada 1+080 km wraz z kanalizacją deszczową do wylotu nr 2 – etap I - Rządowy Fundusz Polski Ład – edycja II. Zakończony, rozliczony finansowo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Data złożenia wniosku: 14.02.2022 r. • Data promesy: 13.02.2023 r.
3.	<p>Integracja polsko-ukraińska dla oświaty – RPO Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Oś priorytetowa: Edukacja. Projekt w partnerstwie z Powiatem Karkonoskim</p> <ul style="list-style-type: none"> • Data złożenia wniosku: 16.12.2022 r. • Umowa o dofinansowanie: 24.03.2023 r.
4.	<p>Senior dla Seniora – integrujemy niezintegrowanych – edycja I – Wsparcie Rad Seniorów na Dolnym Śląsku, dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Zakończony, rozliczony finansowo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Data złożenia wniosku: 28.09.2023 r. • Data podpisania umowy o wsparcie: 24.05.2023 r.
5.	<p>Senior dla Seniora – integrujemy niezintegrowanych – edycja II – Wsparcie Rad Seniorów na Dolnym Śląsku, dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Zakończony, rozliczony finansowo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Data złożenia wniosku: 16.02.2024 r. • Data podpisania umowy o wsparcie: 20.05.2024 r.
6.	<p>Integracja przez edukację, sport i zabawę - modernizacja infrastruktury sportowej i dydaktycznej w placówkach oświatowych w Szklarskiej Porębie na rzecz wzmocnienia integracji uczniów z Ukrainy – RPO Województwa Dolnośląskiego 2014- 2020, EFRR.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Data złożenia wniosku: 3.02.2023 r. • Data podpisania umowy o wsparcie: 13.04.2023 r.

Z poważaniem

BURMISTRZ

Paweł Popłoński